

TAREFA: Resolvido. Escalado para Presidência. Atraso na autorização da Portaria transitória da PGE. Esta na PGE há mais de 1 mês.

STATUS: COMPLETE

CRIADA POR: Agência Estadual de Tecnologia da Informação - Pernambuco

RESPONSÁVEIS: Ninguém

DEPENDENTES (Subtarefas atreladas): 0

CAMPOS PERSONALIZADOS:

- **Diretoria:** DPG
- **Gerência:** GGT
- **Progresso:** {'percent_complete': 100}
- **Projeto:** Política de Contratação de TIC
- **Status Report _ Oficial:** Impedimentos
- **Data do Registro:** 18/09/2024

DESCRIÇÃO DA TAREFA

Atraso na autorização da portaria transitória da PGE

HISTÓRICO DE COMENTÁRIOS E ANEXOS (0)

Nenhum comentário registrado nesta tarefa.