

TAREFA: Pregão realizado. O projeto está em fase de finalização da fase externa da licitação. Em 10.10.25 (Reunião de Monitoramento PRESI) Allan autorizou a repactuação das datas do projeto devido ao atraso decorrente da desclassificação da primeira colocada do pregão, jogando as datas para 1 mês à frente.

STATUS: COMPLETE

CRIADA POR: Agência Estadual de Tecnologia da Informação - Pernambuco

RESPONSÁVEIS: Ninguém

DEPENDENTES (Subtarefas atreladas): 0

CAMPOS PERSONALIZADOS:

- **Progresso:** {'percent_complete': 100}

- **Data do Registro:** 26/09/2024

DESCRIÇÃO DA TAREFA

[Sem descrição atrelada a esta tarefa]

HISTÓRICO DE COMENTÁRIOS E ANEXOS (0)

Nenhum comentário registrado nesta tarefa.