

TAREFA: Necessário alinhar essa mudança de escopo com a SETD, para promover uma mudança no escopo do projeto para as duas primeiras entregas (Serviços PERPART E FUNAPE).

STATUS: IN PROGRESS

CRIADA POR: Agência Estadual de Tecnologia da Informação - Pernambuco

RESPONSÁVEIS: Ana Carolina Freitas Pereira

DEPENDENTES (Subtarefas atreladas): 0

CAMPOS PERSONALIZADOS:

- **Progresso:** {'percent_complete': 0}
- **Status Report _ Oficial:** Encaminhamentos
- **Data do Registro:** 31/10/2024

DESCRIÇÃO DA TAREFA

[Sem descrição atrelada a esta tarefa]

HISTÓRICO DE COMENTÁRIOS E ANEXOS (0)

Nenhum comentário registrado nesta tarefa.