

# TAREFA: Planejamento, Desenvolvimento, Homologação/Testes e Entrega do MVP (Versão 2)

**STATUS:** CONCLUIDO

**CRIADA POR:** Beatriz Couto

**RESPONSÁVEIS:** Ninguém

**DEPENDENTES (Subtarefas atreladas):** 4

**CAMPOS PERSONALIZADOS:**

- **Descrição da Entrega:** Modularização da arquitetura para suportar múltiplos assistentes personalizados. Expansão da base de conhecimento com dados específicos de novos órgãos. Implementação de novos fluxos de submissão e análise de documentos. Aprimoramento do modelo de IA para lidar com diferentes domínios de conhecimento.
- **Início Real:** 29/11/2025
- **Progresso:** {'percent\_complete': 100}
- **Projeto:** Municipalização e Melhorias do Sistema SEI
- **Termino Real:** 30/04/2026

---

## DESCRIÇÃO DA TAREFA

[Sem descrição atrelada a esta tarefa]

---

## HISTÓRICO DE COMENTÁRIOS E ANEXOS (0)

Nenhum comentário registrado nesta tarefa.