

TAREFA: Planejamento, Desenvolvimento, Homologação/Testes e Entrega do MVP (Versão 1)

STATUS: CONCLUIDO

CRIADA POR: Beatriz Couto

RESPONSÁVEIS: Ninguém

DEPENDENTES (Subtarefas atreladas): 3

CAMPOS PERSONALIZADOS:

- **Descrição da Entrega:** Estruturação da Infraestrutura: Estabelecer infraestrutura e modelo de IA, Estruturar dados e serviços, Documentar e manter a arquitetura, Construção e registro de componentes da IA, Estruturar e integrar serviços, Validar a funcionalidade e o desempenho dos componentes, Implantar MVP v1 e Finalização e garantia de qualidade do MVP.E

- **Início Real:** 09/07/2025

- **Progresso:** {'percent_complete': 100}

- **Projeto:** Municipalização e Melhorias do Sistema SEI

- **Termino Real:** 10/03/2026

DESCRIÇÃO DA TAREFA

[Sem descrição atrelada a esta tarefa]

HISTÓRICO DE COMENTÁRIOS E ANEXOS (0)

Nenhum comentário registrado nesta tarefa.