

TAREFA: Planejamento, Desenvolvimento, Homologação/Testes e Entrega do MVP (Versão 2)

STATUS: CONCLUIDO

CRIADA POR: Beatriz Couto

RESPONSÁVEIS: Ninguém

DEPENDENTES (Subtarefas atreladas): 4

CAMPOS PERSONALIZADOS:

- **Descrição da Entrega:** Modularização da arquitetura para suportar múltiplos assistentes personalizados. Expansão da base de conhecimento com dados específicos de novos órgãos. Implementação de novos fluxos de submissão e análise de documentos. Aprimoramento do modelo de IA para lidar com diferentes domínios de conhecimento.
- **Início Real:** 29/11/2025
- **Progresso:** {'percent_complete': 100}
- **Projeto:** Municipalização e Melhorias do Sistema SEI
- **Termino Real:** 30/04/2026

DESCRIÇÃO DA TAREFA

[Sem descrição atrelada a esta tarefa]

HISTÓRICO DE COMENTÁRIOS E ANEXOS (0)

Nenhum comentário registrado nesta tarefa.