

TAREFA: Planejamento, Desenvolvimento, Homologação/Testes e Entrega do MVP (Versão 3)

STATUS: A INICIAR
CRIADA POR: Beatriz Couto
RESPONSÁVEIS: Ninguém
DEPENDENTES (Subtarefas atreladas): 4

CAMPOS PERSONALIZADOS:

- **Descrição da Entrega:** Consolidar a solução em ambiente de produção, com foco em estabilidade, usabilidade e aplicabilidade prática. Publicação da versão funcional em produção. Estabelecimento de rotinas de suporte e atualização. Documentação final e transferência de conhecimento.
- **Progresso:** {'percent_complete': 0}
- **Projeto:** Municipalização e Melhorias do Sistema SEI

DESCRIÇÃO DA TAREFA
[Sem descrição atrelada a esta tarefa]

HISTÓRICO DE COMENTÁRIOS E ANEXOS (0)

Nenhum comentário registrado nesta tarefa.