

TAREFA: Planejamento, Desenvolvimento, Homologação/Testes e Entrega do MVP (Versão 1)

STATUS: EM ANDAMENTO

CRIADA POR: Beatriz Couto

RESPONSÁVEIS: Ninguém

DEPENDENTES (Subtarefas atreladas): 3

CAMPOS PERSONALIZADOS:

- **Início Real:** 09/07/2025
- **Projeto:** Municipalização e Melhorias do Sistema SEI
- **Baseline:** LINHA DE BASE 2

DESCRIÇÃO DA TAREFA

[Sem descrição atrelada a esta tarefa]

HISTÓRICO DE COMENTÁRIOS E ANEXOS (0)

Nenhum comentário registrado nesta tarefa.