

TAREFA: Gestão de Riscos de TIC

STATUS: ATRASADO

CRIADA POR: Agência Estadual de Tecnologia da Informação - Pernambuco

RESPONSÁVEIS: Ninguém

DEPENDENTES (Subtarefas atreladas): 11

CAMPOS PERSONALIZADOS:

- **OKR:** KR.4.1 (Meta 2025) - Alcançar 60% de resultados-chaves em nível satisfatório
- **Acompanhado pela LIGA:** LIGA
- **Categoria do Projeto:** Estratégico
- **DashARPC:** DIC
- **Department:** Marketing
- **Diretoria:** DIC
- **Diretoria ARP:** DIC
- **GerARPC:** GSI
- **Gerente do Projeto:** Germano Guimarães
- **Gerência:** GSI
- **Iniciativas Estratégicas:** 2.1.2 Definir e aperfeiçoar os processos de trabalho
- **Início Real:** 10/06/2024
- **Objetivo Estratégico:** 2.1 Aperfeiçoar o modelo de gestão e processos de trabalho
- **Progresso:** {'percent_complete': 27.27272727272727}
- **Projeto:** Gestão de Riscos de TIC
- **Status OKR:** Não apurado

DESCRIÇÃO DA TAREFA

[Sem descrição atrelada a esta tarefa]

HISTÓRICO DE COMENTÁRIOS E ANEXOS (0)

Nenhum comentário registrado nesta tarefa.